
Informationsveranstaltung 
zum Bauvorhaben Georg-Schwarz-Straße 
zwischen Hans-Driesch-Straße und Philipp-Reis-Straße

13. März 2017

Ein gemeinsames Vorhaben der Stadt Leipzig, Leipziger Verkehrsbetriebe und Wasserwerke
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Agenda

1. Begrüßung
2. Komplexe Straßenbaumaßnahme
3. Zielstellung 
4. Bauablauf und Baubereich
5. Leistungsumfang der Leipziger Wasserwerke
6. Leistungsumfang der Leipziger Verkehrsbetriebe 
7. Kosten 
8. Verkehrsführung  
9. Ins Gespräch kommen
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• … dass diese Präsentation in Kürze unter www.leipzig.de/georg-schwarz-strasse
abrufbar ist und Informationen dort eingestellt werden.

• … dass es heute nach den grundlegenden Informationen der Bauherren 
genügend Zeit für Ihre Hinweise, Anregungen und Fragen gibt.

• … dass wir diese Veranstaltung bis 20:30 Uhr geplant haben.

1. Begrüßung

Sie sollten wissen, …
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2. Komplexe Straßenbaumaßnahme 

Ralf-Michael Göhner
Sachgebietsleiter
Verkehrs- und Tiefbauamt Stadt Leipzig
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Zeichenerklärung

Baubereich

2. Komplexe Straßenbaumaßnahme 

Übersichtslageplan grundhafter Ausbau auf einer Länge 
von 750 m
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• „Mittelfristiges Investitionsprogramm im Straßen- und Brückenbau 2013 – 2020“  
Beschluss Ratsversammlung vom 18.09.2013 (RBV-1774/13), Anlage 2 Liste 1 Nr. 27

• „Bau- und Finanzierungsbeschluss Georg-Schwarz-Straße von Phillip-Reis-Straße bis 
Hans-Driesch-Straße…“ Beschluss Ratsversammlung vom 22.06.2016 (VI-DS-02665)

• Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen für die Gleisanlagen der LVB 
„Verkehrsbaumaßnahme Georg-Schwarz-Straße von Hans-Driesch-Straße bis Philipp-
Reis-Straße“ vom 20.02.2017 (L32-0522/588/7)

2. Komplexe Straßenbaumaßnahme 

Grundlagen der Verkehrsbaumaßnahme
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2. Komplexe Straßenbaumaßnahme 

Aktueller Straßenzustand 
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2. Komplexe Straßenbaumaßnahme

Verkehrsbelegung

Verkehrsbelegung Zählung 2014/15 Prognose 2025

Kfz 11.700 Kfz/24h ca. 12.700 Kfz/24 h 

Radfahrer
ca. 350 Radfahrer/24 h 

Stellflächen am Fahrbahnrand
88 Pkw

Straßenbahnlinie 7
6 Züge pro Stunde und Richtung

Quartiersbus 67; N3 + N5
Linie 67 - im 20 Minutentakt
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3. Zielstellung

Gesamtlageplan von Philipp-Reis-Straße bis Hans-
Driesch-Straße     

(bitte PDF-Gesamtplan separat öffnen und erläutern)
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3. Zielstellung

Gemeinsame Zielstellung

• Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer

• sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger 
und Radfahrer

• Schaffung beidseitiger separater 
Radverkehrsanlagen

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch neue 
Platzgestaltung vor den Leutzsch-Arkaden

• Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
(abgespanntes System)

• moderne und barrierefreie Haltestellen

Leutzsch Arkaden  - Visualisierung 
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3. Zielstellung

Gemeinsame Zielstellung

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch 
neue Platzgestaltung an der 
Einmündung Karl-Schurz-Straße

• Pflanzung einer Alleebaumreihe auf der 
stadteinwärtigen Seite

• Erneuerung der Trink- und 
Abwasserleitungen 

• 41 Pkw-Stellplätze, davon 25 separate 
bauliche Längsparkplätze und 16 
Kurzzeitparkplätze am Fahrbahnrand Einmündung Karl-Schurz-Straße – Visualisierung 
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3. Zielstellung

• 6 Baumfällungen/Beseitigung von Sträuchern wurden                                                      
bis 25.02.2017 durchgeführt

• Im November 2018 sollen 30 neue Bäume im Straßenraum 
gepflanzt werden, davon:

• 19 Alleebäume (schmalkronige Ulme) auf der stadtwärtigen
Seite zwischen Franz-Flemming-Straße und Junghanßstraße

• 1 Baum (schmalkronige Linde) als Baumtor an der Einmündung        
Franz -Flemming-Straße

• 2 Bäume (Amberbaum) als Baumtor an der Einmündung 
Blüthnerstr. 

Baumneupflanzung im Straßenraum

schmalkronige Ulme (im Sommer)



13 Baumaßnahme Georg-Schwarz-Straße  13. März 2017

3. Zielstellung

• 2 Bäume (Amberbaum) als Baumtor
an der Einmündung Schwylststraße

• 1 Baum (schmalkroniger Feldahorn) als Baumtor
an der Einmündung  Brehmestraße

• 2 Bäume (Amurkirsche) als Baumtor an der Pfingstweide
• 2 Bäume (Japanische Blütenkirsche) auf der „Liebesinsel“ 

Leutzsch-Arkaden
• 1 Einzelbaum (Silberlinde) auf Gehwegnase/ Platzfläche 

Karl-Schurz-Straße

Baumneupflanzung im Straßenraum

Amberbaum (im Herbst)



14 Baumaßnahme Georg-Schwarz-Straße  13. März 2017

4. Bauablauf und Baubereich

• gemeinsames koordiniertes Bauen Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA), Leipziger 
Verkehrsbetriebe und Wasserwerke

• ein Bauunternehmer für Straßenbau und Gleisbau (gemeinsame Vergabe der 
Bauleistung)

• Realisierung des komplexen Bauvorhabens in zwei Jahren
• Hauptbauphase 1 in 2017 (mit 10 verschiedenen Bauzuständen) und 

mit 8 Wochen Straßenbahnvollsperrung
• Hauptbauphase 2 in 2018 (mit 14 verschiedenen Bauzuständen) unter eingleisigen 

Straßenbahnbetrieb, Sperrung Straßenbahn nur an 2 Wochenenden 
und 1 Woche im November 2018

Grundsätze des Bauablaufes
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4. Bauablauf und Baubereich

2017 Bauabschnitt 1 (Leitungsbau/Straße/Gleise/Haltestellen/Gehwege):  Bereich William-

Zipperer-Straße bis Hans-Driesch-Straße:  03.04.2017- 14.10.2017

• ab 03.04.2017 Bauleistungen der Wasserwerke in den Nebenstraßen (F.-Flemming-Str./ 
Schwylststr./ Junghanßstr.)

• ab 15.05.2017 - 27.05.2017 Verlegung TW-Interimsleitung
• ab 29.05.2017 - 05.08.2017 Verlegung Bahnstrom LVB (ab 12.06.17 – 22.07.17 von Philipp-Reis-

Str. bis BA 1  und ab 29.05.17 – 17.06.17 von BA 1 bis Sattelhofstraße)
• ab 10.06.2017 Gleisaufbruch/Leitungsbau
• ab 13.06.2017 – 14.10.2017 Straßenbau Ost und Westseite
• ab 14.06.2017 nur Leitungsbau Platz Leutzsch-Arkaden
• ab 07.07.2017  - 05.08.2017 Gleisbau
• ab 24.07.2017 – 12.08.2017 Straßenbau Einmündung W.-Zipperer-Straße

Bauablauf 2017 Hauptbauphase 1
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8. Verkehrsführung

2017 Bauphase 1    03.04.2017 bis 14.10.2017 Komplettausbau (Auszug Plan 1-1de) 
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4. Bauablauf und Baubereich

2018 Bauabschnitt 2 (Leitungsbau/Straße/Gleise/Haltestellen/Gehwege):  Bereich William-

Zipperer-Straße bis Philipp-Reis-Straße

• Bauabschnitt 2.1 (Bau landwärtige Seite) ab 03.03.2018- 28.07.2018

• 03.03.2018 Einbau Bauweichen (Gleiswechsel für eingleisigen Betrieb)
• ab 05.03.2018 Gleisrückbau
• ab 08.03.2018 bis 28.07.2018 Straßenaufbruch/Straßenbau
• ab 12.03.2018 bis 02.07.2018 Leitungsbau
• ab 21.05.2018 bis 26.07.2018 Gleisbau

− bis 18.08.2018 Überlappung mit BA 2.2 (Herstellung Platz und Einmündung Karl-Schurz-Straße) 

Bauablauf 2018 Hauptbauphase 2
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8. Verkehrsführung

2018 Bauphase 2.1  03.03. –28.07.2018 Bau landwärtige Seite (Auszug Plan 2.1b-d)
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4. Bauablauf und Baubereich

2018 Bauabschnitt 2 (Leitungsbau/Straße/Gleise/Haltestellen/Gehwege):  Bereich William-

Zipperer-Straße bis Philipp-Reis-Straße

• Bauabschnitt 2.2 (Bau stadtwärtige Seite) ab 28.07.2018 – 15.12.2018

• 28.07.2018 Umbau Bauweichen(Gleiswechsel für eingleisigen Betrieb) 
• ab 30.07.2018 Gleisrückbau
• ab 26.07.2018 bis 22.09.2018 Leitungsbau
• ab 02.08.2018 bis 15.12.2018 Straßenaufbruch/Straßenbau
• ab 09.07.2018 bis 08.09.2018 Bau Vorplatz Leutzsch Arkaden
• ab 17.09.2018 bis 17.11.2018 Gleisbau

Bauablauf 2018 Hauptbauphase 2
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8. Verkehrsführung

2018 Bauphase 2.2     28.07 – 15.12.2018 Bau stadtwärtige Seite (Auszug Plan 2-2a)
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5. Leistungsumfang Leipziger Wasserwerke

Mathias Wiemann
Unternehmensbereichsleiter Netze
Leipziger Wasserwerke 
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• ca. 1.100 m MW-Kanäle DN 250-500 Steinzeug (Stz) 
unter der Gleisanlage einschließlich ca. 71 Hausanschlussleitungen

• ca. 70 m MW-Großprofil Ei 700x1050 Klinkermauerwerk (MW) im 
Querungsbereich Brehmestraße/G.-Schwarz-Str./Pfingstweide

• ca. 1.600 m Trinkwasserleitungen DN 100 - 300 Grauguss (GG)

5. Leistungsumfang der Leipziger Wasserwerke

Leitungsbestand im Baubereich

Schachtdeckel 
sichtbar im 
landwärtigen
Gleis

gemauerter 
Kanal mit Fließ-
richtung in 
Heimteichstr.
� Zufluss aus 
G.-Schwarz-Str. 
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• MW-Leitungsbestand wird komplett erneuert 
� Lage alt/neu: unter landwärtigem Gleis (im 2. BA)
− ca. 1.135 m Auswechslung MWL DN 250-500
− ca. 70 Stck. Anschlussleitungen Abwasser und 

Regenwasser (Auswechslung/Sanierung/Reparatur

Leitungsumfang Trinkwasser

• TW-Leitungsbestand im Baubereich zum großen Teil über 100 Jahre alt
− Auswechslung in optimierter Trasse und Nennweite 

(neu: ca. 1.400 m HDPE 125-280)
− Umbindung aller bestehenden TW-HAL auf neue Leitung (ca. 45 Stck.)

5. Leistungsumfang der Leipziger Wasserwerke

Leitungsumfang Abwasser

Beispiel für Auswechslung von Abwasser-HAL vom Kanal bis Grundstücksgrenze
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5. Leistungsumfang der Leipziger Wasserwerke

Vorlaufmaßnahmen der Wasserwerke außerhalb des 
Straßenbaufeldes

1. Franz-Flemmig-Straße von G.-

Schwarz-Straße bis Bischofstraße

Bauphase 1.0: 03.04. – 12.05.2017
Bau TWL in: Franz-Flemming-Straße
Bau MWL in: Franz-Flemming-Straße
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5. Leistungsumfang der Leipziger Wasserwerke

Vorlaufmaßnahmen der Wasserwerke außerhalb des 
Straßenbaufeldes

2. Schwylststraße von G.-Schwarz-

Straße bis Bischofstraße

Bauphase 1.0: 15.05.2017 – 10.06.2017
Bau MWL in: Schwylststraße
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5. Leistungsumfang der Leipziger Wasserwerke

Vorlaufmaßnahmen der Wasserwerke außerhalb des 
Straßenbaufeldes

3. Junghanßstraße von G.-Schwarz-

Straße bis Einfahrt Leutzsch-Arkaden

Bauphase 1.0: 03.04.2017 – 06.05.2017
Bau MWL in:   Junghanßstraße
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6. Leistungsumfang Leipziger Verkehrsbetriebe

Dirk Sikora 
Bereichsleiter Infrastruktur 
Leipziger Verkehrsbetriebe 
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6. Leistungsumfang Leipziger Verkehrsbetriebe

• 750 m Gleise werden erneuert
• Fahrleitung und Bahnstrom werden grundhaft

erneuert
• Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut 
• Haltestellen erhalten Fahrgastunterstände 

(außer stadtauswärts Haltestelle Pfingstweide)
• Haltestellen erhalten 

Fahrgastinformationssystem
• Fahrkartenautomat an Haltestelle Pfingstweide 

(stadtwärts)

Bauleistung der Leipziger Verkehrsbetriebe

Barrierefreie Haltestelle Pfingstweide mit überfahrbarem Radweg
– Visualisierung -

Platzhalter 
Visualisierung
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6. Leistungsumfang Leipziger Verkehrsbetriebe

29.05. – 05.08.17  Neuverlegung Bahnstrom von Sattelhofstraße bis 
Philipp-Reis-Straße 

10.06. – 12.06.17  Gleisrückbau 

07.07. – 05.08.17 Gleisneubau zw. Hans-Driesch-Straße 
und William-Zipperer – Straße beidseitig 

07.08.17 Wiederaufnahme Straßenbahnbetrieb 

Bauablauf 2017



30 Baumaßnahme Georg-Schwarz-Straße  13. März 2017

6. Leistungsumfang Leipziger Verkehrsbetriebe

03.03./04.03.18 Einbau Bauweichen verbunden mit einer Wochenendsperrung  
ab 05.03.18 eingleisiger Straßenbahnbetrieb 

05.03. – 28.07.18 Rückbau und Neubau landwärtiges Gleis zw. W.-Zipperer-Straße und 
Ph.-Reis-Straße einschließlich Haltestelle Pfingstweide (ldw)   

26.07./27.07.18 Umbau Bauweichen verbunden mit einer Wochenendsperrung 
27.07. – 24.11.18 Rückbau und Neubau stadtwärtiges Gleis zw. W.-Zipperer-Straße und 

Ph.-Reis-Straße inkl. Fertigstellung Haltestellen 
17.11. – 24.11.18 Ausbau Bauweichen, Fertigstellung Gleise verbunden mit einwöchiger 

Straßenbahnsperrung  

Ab 25.11.2018 fährt die Linie 7 auf den neuen Gleisen wieder regulär durch die Georg-
Schwarz-Straße.  

Bauablauf 2018
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6. Leistungsumfang Leipziger Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe-Maßnahmen im Sperrschatten 

Die Vollsperrung des Straßenbahnbetriebs vom 10. Juni – 6. August 2017 
nutzt die LVB für weitere Baumaßnahmen: 

10.06. - 05.07.17 Instandhaltung Leipziger Straße ab Haltestelle 
Ludwig-Jahn-Straße in Böhlitz-Ehrenberg 

06.06. - 05.07.17 Instandhaltung Leipziger Straße/Untere 
Mühlenstraße 

12.06. - 16.07.17 grundhafter Ausbau der Gleiskurve Auenstraße in 
Böhlitz-Ehrenberg

10.06. - 06.08.17 Instandhaltung Georg-Schwarz-Brücken
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7. Kosten

Gesamtkosten: ca. 11,17 Mio. € (brutto)

davon

Stadt Leipzig: ca. 3,1   Mio. € (brutto) davon 1,7 Mio. € Fördermittel 

Leipziger Verkehrsbetriebe: ca. 5,1   Mio. € (brutto), davon 3,03 Mio. € Fördermittel 

Leipziger Wasserwerke: ca. 2,97 Mio. € (brutto) keine Fördermittel möglich

Kosten
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8. Verkehrsführung

Verkehrsführung während der Bauzeit

• Der Baubereich ist für den Durchgangsverkehr gesperrt und wird großräumig umgeleitet
• Die Sperrung des Bauabschnitts 1 (2017) gilt auch für Anlieger, 17 Interimsstellplätze werden auf 

der Grünfläche Ecke G.-Schwarz-Str./Rückmarsdorfer Str. zur Verfügung gestellt
• Der Bauabschnitt 2 (2018) ist für Anlieger einseitig befahrbar (mit Straßenbahn im Gegenverkehr), 

die Einfahrten zu den Grundstücken sind unter Baustellenbedingungen mit temporären 
Einschränkungen erreichbar

• Die fußläufige Erreichbarkeit der Eingänge ist gesichert (Fußgängerbrücken, provisorische 
Gehwege)

• Die stadtwärtige Fahrtrichtung Rückmarsdorfer Straße i.R. Hans-Driesch-Straße ist 2017 immer 
offen, die Gegenrichtung landwärts ist gesperrt

• die Umleitung für den Radverkehr erfolgt über die William-Zipperer-Straße und Heimteichstraße
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8. Verkehrsführung

• Auszug Verkehrsführungsplan 
Knoten Georg-Schwarz-Straße/ 
Rückmarsdorfer Straße,  
Bauzustand 1.1a in 2017

• Verkehr in Richtung Stadt wird 
während der kompletten Bauzeit 
mit veränderter Führung im 
Knoten 2017/2018 immer 
aufrecht erhalten 

Verkehrsführung 
während der Bauzeit
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8. Verkehrsführung

• 17 Pkw-Stellplätze (Schotterfläche) auf der 
städtischen Fläche Ecke Georg-Schwarz-Straße/ 
Rückmarsdorfer Straße werden vorgesehen

• Verfügbar über den kompletten Bauzeitraum 
2017/2018  

• Ein- und Ausfahrt über die Rückmarsdorfer
Straße

Interimsparkplatz

Lageplanauszug Interimsparkplatz 
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8. Verkehrsführung

2017 Bauabschnitt 1: Bau zwischen Hans-Driesch-Straße und William-Zipperer-Straße 

Vollsperrung

• ab 03.04.2017 Einschränkungen in Franz-Flemming-Str., Schwylststr. und 
Junghanßstraße (vorgezogene Bauleistungen Wasserwerke) 

• stadtwärtige Umleitung vom 15.05.2017 (Bau TW-Interimsleitung Wasserwerke) bis 
zum 14.10.2017 über Franz-Flemming-Straße und Rückmarsdorfer Straße

• landwärtige Umleitung vom 29.05.2017 (Bau Bahnstromleitungen LVB) bis zum 
14.10.2017 in westlicher Richtung über die Friesenstraße, Erich-Köhn-Straße zur 
Merseburger Straße und vom 10.06.2017 (Gleisbaurückbau Verkehrsbetriebe) bis zum 
14.10.2017 in nördlicher Richtung über Rathenaustraße und Philipp-Reis-Straße

Großräumige Umleitung Durchgangsverkehr 2017
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8. Verkehrsführung

• Auszug Verkehrsführungsplan U-1.1-
1.2  Bauphasen 1.1 und 1.2

• Umleitung landwärts in nördlicher 
Richtung über Rathenaustraße und 
Philipp-Reis-Straße

• Umleitung stadtwärts über Franz-
Flemming-Straße und 
Rückmarsdorfer Straße 

Großräumige Umleitung für
den Durchgangsverkehr 2017
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8. Verkehrsführung

• Auszug Verkehrsführungsplan U-
1.1-1.2  Bauphasen 1.1 und 1.2

• Umleitung Pkw und Lkw (>3,5t) 
landwärts in westlicher Richtung 
über Friesenstraße, Erich-Köhn-
Straße und Merseburger Straße 

Großräumige Umleitung für
den Durchgangsverkehr 2017
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8. Verkehrsführung

2017/2018:

Winterpause: vom 15.10.2017 bis zum 02.03.2018

Die großräumige Verkehrsführung für den Durchgangsverkehr wird aufgehoben. 
Die Georg-Schwarz-Straße ist ohne Einschränkungen in der Winterpause befahrbar.

Großräumige Umleitung Durchgangsverkehr 
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8. Verkehrsführung

2018 Bauabschnitt 2.1:  Bau landwärtige Seite zwischen William-Zipperer-Straße und Philipp-Reis-
Straße – nur Anliegerverkehr zulässig/Durchgangsverkehr gesperrt

• Bau der landwärtigen Seite ab 03.03.2018 bis 29.07.2018 (nachlaufende Arbeiten bis 
18.08.2018), Anlieger fahren auf der stadtwärtigen Seite 

• stadtwärtige Umleitung vom 03.03.2018 bis zum 29.07.2018 über Ludwig-Hupfeld-Straße, Paul-
Langheinrich-Straße und Rückmarsdorfer Straße

• landwärtige Umleitung vom 03.03.2018 bis zum 29.07.2018 in nördlicher Richtung über 
Rathenaustraße und Philipp-Reis-Straße 

Großräumige Umleitung Durchgangsverkehr 2018
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8. Verkehrsführung

2018 Bauabschnitt 2.2:  Bau stadtwärtige Seite zwischen William-Zipperer-Straße und Philipp-Reis-
Straße – nur Anliegerverkehr zulässig/Durchgangsverkehr gesperrt

• Bau der stadtwärtigen Seite ab 30.07.2018 bis 25.11.2018 , Anlieger fahren auf der landwärtigen
Seite 

• stadtwärtige Umleitung vom 30.07.2018 bis zum 25.11.2018 über Ludwig-Hupfeld-Straße, Paul-
Langheinrich-Straße und Rückmarsdorfer Straße

• landwärtige Umleitung vom 30.07.2018 bis zum 18.11.2018 in nördlicher Richtung über 
Rathenaustraße und Philipp-Reis-Straße, ab 19.11.2018 bis 25.11.2018 über Ludwig-Hupfeld-
Straße, Paul-Langheinrich-Straße und Rückmarsdorfer Straße

• beidseitige Befahrung  ab 26.11.2018                    vollständige Verkehrsfreigabe 15.12.2018

Großräumige Umleitung Durchgangsverkehr 2018
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8. Verkehrsführung

• Auszug Verkehrsführungsplan U_2.1-2.2  
Bauphasen 2.1 und 2.2

• Umleitung landwärts in nördlicher 
Richtung wie 2017

• Umleitung stadtwärts über Ludwig-
Hupfeld-Straße, Paul-Langheinrich-
Straße und Rückmarsdorfer Straße 

Großräumige Umleitung für
den Durchgangsverkehr 2018
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8. Verkehrsführung

2017 

Straßenbahnvollsperrung 10.06.-06.08.2017

Die Linie 7 verkehrt in diesem Zeitraum ab Haltestelle Rathaus Leutzsch über Rathenaustraße 
zum Straßenbahnhof Leutzsch. Die Linie 67 kann in diesem Zeitraum nicht bedient werden. 

Schienenersatzverkehr 
• Richtung Böhlitz-Ehrenberg über Pfingstweide Bahn/SEV: Haltestelle Blüthnerstraße
• Richtung Stadt über Philipp-Reis-Straße SEV/Bahn: Haltestelle Leutzsch, Strbf. 

Vorschau 2018

Bis auf zwei Wochenendsperrungen im März und im Juli sowie eine Woche im November fährt 
die Linie 7 eingleisig durch den Baubereich. 

Schienenersatzverkehr
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Gern kommen wir 
mit Ihnen ins Gespräch…
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Kontakt/Projektteam Bauausführung

Herr Pötschke

Projektleiter VTA
Tel.: 0341 123-7715

Herr Dr. Blum

Projektkoordinator
Tel.: 0341 4154190

Frau Bauer

Projektleiterin Wasserwerke
Tel.: 0341 969-1538

Herr Ellinger

Projektleiter Verkehrsbetriebe
Tel.: 0341 492-3218



Kontakt/Informationen

Antje Fiolka-Eichler 

Ansprechpartnerin vor Ort 
Tel.: 0173 3508053

Internet: www.leipzig.de/georg-schwarz-strasse
E-Mail: georg-schwarz@leipzig.de
Baustellenflyer für 2017 und für 2018


